

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年 5月20日
契 約 業 者 名	若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦一丁目11番20号
工 事 の 名 称	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事
工 事 場 所	愛知県常滑市セントレア地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は名古屋港の新土砂処分場の基礎工、被覆・根固工、裏込・裏埋工及び埋立工を施工するものである。
工 期 ( 自 )	原契約のとおり
工 期 ( 至 )	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2, 175, 217, 000.- (税込み)
変 更 金 額	¥1, 246, 969.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2, 176, 463, 969.- (税込み)
変 更 理 由	港湾請負工事積算基準が改定されたことによる請負代金額の変更