

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月19日
契約業者名	東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	名古屋市中区錦二丁目12番14号
工事の名称	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事
工事場所	愛知県常滑市セントレア地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は名古屋港の新土砂処分場の基礎工、被覆・根固工及び裏込・裏埋工を施工するものである。
工期（自）	原契約のとおり
工期（至）	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥2,462,877,348.- (税込み)
変更金額	¥85,800,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥2,548,677,348.- (税込み)
変更理由	別紙の通り

# 変更理由書

案件名 : 令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事

受注者 : 東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体

本工事は、令和7年4月23日付で東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

- 「契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックの施行」の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
- 「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
- 施工実態調査の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
- 耐候性大型土のうの中詰材の仕様変更 及び 中詰材の敷き均しの追加  
(適用条文: 契約書第19条、特記仕様書7-4 (2))
- 事前測量結果に基づく数量精査  
(適用条文: 特記仕様書8-2-16)
- 基礎捨石、被覆石、裏込材の石材投入方法の変更  
(適用条文: 契約書第18条、特記仕様書7-2 (2))
- 標識灯移設の追加  
(適用条文: 契約書第18条)
- 「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
- 内側中仕切堤 基礎捨石・被覆石の補修の追加  
(適用条文: 契約書第18条)

10. 標識灯の移設(復旧)の追加

(適用条文:契約書第19条)

11. 鳥類防除用架台設置の追加

(適用条文:契約書第19条)

12. 防砂シートの端部処理の追加

(適用条文:契約書第19条)

13. 処分費の精査

(適用条文:契約書第18条)

14. 遠隔臨場の実施に要する費用の計上

(適用条文:特記仕様書8-1-32)

15. 荒天リスク精算型の試行工事による供用係数の変更

(適用条文:特記仕様書8-2-12)

16. BIM/CIM活用工事に要する費用の計上

(適用条文:特記仕様書8-2-14)