

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和8年2月20日 |
| 契約業者名 | 五洋建設株式会社 名古屋支店 |
| 契約業者の住所 | 名古屋市中区栄一丁目2番7号 |
| 工事の名称 | 令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事 (その2) |
| 工事場所 | 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 | 本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)の基礎工の施工を行うものである。 |
| 工期(自) | 原契約のとおり |
| 工期(至) | 原契約のとおり |
| 変更前の契約金額 | ¥609,400,000.- (税込み) |
| 変更金額 | ¥26,070,000.- (税込み) |
| 変更後の契約金額 | ¥635,470,000.- (税込み) |
| 変更理由 | 別紙の通り |

変更理由書

案件名 : 令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事(その2)

受注者 : 五洋建設株式会社

本工事は、令和7年9月26日付で五洋建設株式会社と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加

(適用条文: 契約書第19条)

2. 基礎捨石投入方法の一部変更

(適用条文: 特記仕様書7-3(2))

3. 概算数量精査

(適用条文: 特記仕様書8-13)

4. 試行工事の精査

- 遠隔臨場 (適用条文: 特記仕様書8-1-32)
- 快適トイレ (適用条文: 特記仕様書8-1-29)