

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月20日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 名古屋支店
契約業者の住所	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号
工事の名称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事 (その3)
工事場所	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)の基礎工の施工を行うものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥615,714,000.- (税込み)
変更金額	¥7,040,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥622,754,000.- (税込み)
変更理由	別紙の通り

変更理由書

案件名 : 令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事(その3)

受注者 : りんかい日産建設株式会社

本工事は、令和7年9月25日付でりんかい日産建設株式会社と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加

(適用条文: 契約書第19条)

2. 概算数量精査

(適用条文: 特記仕様書8-13)