

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月29日
契 約 業 者 名	公益社団法人伊勢湾海難防止協会
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市港区入船2丁目2番28号 第2名港ビルディング2階
業 務 の 名 称	令和6年度 名古屋港新土砂処分場整備に伴う船舶安全管理業務
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、名古屋港新土砂処分場整備の実施にあたり、工事の安全と円滑な遂行及び付近を航行する船舶の安全確保のため、工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報を迅速に収集し、これらの情報を工事関係者及び航行船舶等に速やかに伝達するものである。
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥89,870,000.- (税込み)
変 更 金 額	△¥330,000.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥89,540,000.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変更理由書

案件名 : 令和6年度 名古屋港新土砂処分場整備に伴う船舶安全管理業務

受注者 : 公益社団法人 伊勢湾海難防止協会

本業務は、令和6年6月3日付で公益社団法人 伊勢湾海難防止協会と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 情報管理室設置日数の変更

(適用条文:特記仕様書5-3(3))