

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月11日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市西区菊井二丁目14番24号
業 務 の 名 称	令和7年度 四日市港海岸石原地区Ⅲ工区土質調査
業 務 場 所	四日市市 石原町地内及び地先
業 務 区 分	測量・調査
業 務 概 要	本業務は、四日市港の石原地区の海岸保全施設の設計に必要な資料を得るために実施するものである。
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥98,967,000.- (税込み)
変 更 金 額	¥10,175,000.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥109,142,000.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変更理由書

案件名：令和7年度 四日市港海岸石原地区Ⅲ工区土質調査

受注者：基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社

本業務は、令和7年6月10日付で基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. BIM/CIMモデル作成に要する費用の計上

(適用条文: 特記仕様書10-1(1)及び、10-2(2))

2. 施工実態調査(BIM/CIMモデル作成)に要する費用の計上

(適用条文: 契約書第19条)

3. ボーリング調査地点の変更

(適用条文: 特記仕様書7-3(6))

4. ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験、安全監視船に係る数量変更

(適用条文: 特記仕様書9(2))