

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月23日
契 約 業 者 名	一般社団法人日本潜水協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区新橋三丁目4番10号
業 務 の 名 称	令和7年度 水中部施工状況確認業務
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、中部地方整備局管内で実施する請負工事における水中施工部の施工状況を確認するため、潜水調査を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥22,140,170.- (税込み)
変 更 金 額	¥9,438,000.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥31,578,170.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変更理由書

業務名 令和7年度水中部施工状況確認業務

受注者 一般社団法人日本潜水協会

本業務は、中部地方整備局管内で実施する請負工事における水中施工部の施工状況を確認するための業務であり、令和7年4月1日付けで一般社団法人日本潜水協会と契約し鋭意履行されているが、下記の理由により設計図書の一部を変更するものである。

- ・ 荒天に伴い、当日中止となった調査分の調査員の待機費用を計上する
- ・ 調査回数等の変更に伴いを変更する

適用条文：特記仕様書 8. (5)、業務契約書 第19条