

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月3日
契 約 業 者 名	株式会社エコー 中部事務所
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区錦3-1-30
業 務 の 名 称	令和7年度 自動車輸送における港湾機能分析業務
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、効率的・効果的な完成自動車の荷役に資する港湾施設を検討するため、自動車関連産業に関する現状分析を行うものである。
履 行 期 間 ( 自 )	原契約のとおり
履 行 期 間 ( 至 )	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥11,990,000.- (税込み)
変 更 金 額	¥2,574,000.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,564,000.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

# 変更理由書

業務名 令和7年度 自動車輸送における港湾機能分析業務

受注者 株式会社 エコー

本業務は、効率的・効果的な完成自動車の荷役に資する港湾施設を検討するため、自動車関連産業に関する現状分析を行うものであり、令和7年7月9日付けで株式会社 エコーと契約し鋭意履行されているが、下記の理由により設計図書の一部を変更するものである。

## 記

- (1) ヒアリング対象企業について、特記仕様書5-3(3)に基づき受注者と協議して決定することとしており、当初想定の16社を27社に変更する。

＜適用条文：業務契約書 第19条＞

- (2) ヒアリング調査に伴う受注者の交通費について、実績に基づき計上する。

＜適用条文：業務契約書 第19条＞

- (3) 調査結果を説明するための概要資料を作成するため、資料の作成を追加する。

＜適用条文：業務契約書 第19条＞

- (4) ヒアリング対象企業を追加したため、受注者からの履行期間延長申請に基づき履行期間を変更する。

＜適用条文：業務契約書 第23条＞