

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和8年2月18日 |
| 契約業者名 | いであ株式会社 名古屋支店 |
| 契約業者の住所 | 名古屋市港区入船一丁目7番15号 |
| 業務の名称 | 令和6年度 名古屋港新土砂処分場環境調査 |
| 業務場所 | 愛知県常滑市地先、知多市地先、知多郡美浜町地先、常滑市大野町地先（伊勢湾シーバース） |
| 業務区分 | 測量・調査 |
| 業務概要 | 本業務は名古屋港の新たな土砂処分場を整備するにあたり、周辺海域への環境影響を把握するために現地調査を実施するとともに、伊勢湾内に設置された観測機器の保守点検を行うものである。 |
| 履行期間（自） | 原契約のとおり |
| 履行期間（至） | 原契約のとおり |
| 変更前の契約金額 | ¥169,730,000.-（税込み） |
| 変更金額 | ¥1,210,000.-（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ¥170,940,000.-（税込み） |
| 変更理由 | 別紙の通り |

変更理由書

案件名 : 令和6年度 名古屋港新土砂処分場環境調査

受注者 : いであ株式会社 名古屋支店

本業務は、令和6年12月10日付でいであ株式会社 名古屋支店と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. ・施工実態調査の追加
・南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について

(適用条文:業務契約書第19条)

2. ・機器設置・調整の追加

(適用条文:業務契約書第19条)

3. ・付着生物調査、海草・藻類調査における水温連続観測の機器対応について

(適用条文:特記仕様書6章2-5(6),2-8(4))