

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年4月3日
契 約 業 者 名	株式会社不動テトラ 中部支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区栄五丁目27番14号
工 事 の 名 称	令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事
工 事 場 所	施工場所、袋型根固め製作場所(新興津ヤード)：静岡市清水区新興津地区〔清水区興津清見寺町地先〕 仮置き・解体場所(貝島ヤード)：静岡市清水区貝島地区〔清水区三保地先〕 仮置き場所(三保ケーソン製作場)：静岡市清水区三保地区〔清水区三保字北方2992-3〕
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は清水港新興津地区岸壁(-15m)の構造物撤去工、被覆・根固工及び土留工を施工するものである。
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥508,838,000.- (税込み)
変 更 金 額	¥6,141,373.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥514,979,373.- (税込み)
変 更 理 由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定されたことによる請負代金額の変更