

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年4月25日
契 約 業 者 名	株式会社不動テトラ 中部支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区栄五丁目27番14号
工 事 の 名 称	令和6年度 衣浦港外港地区防波堤撤去外工事
工 事 場 所	衣浦港2号地地先、中山水道航路及び当局三河港湾事務所ケーソンヤード及び衣浦港事務所
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、衣浦港外港地区防波堤の基礎捨石、被覆石、置砂、ケーソン撤去及び中山水道航路における航路保全標識の交換等を行うものである。
工 期 ( 自 )	原契約のとおり
工 期 ( 至 )	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥348,766,000.- (税込み)
変 更 金 額	¥6,106,778.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥354,872,778.- (税込み)
変 更 理 由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定されたことによる請負代金額の変更