

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月19日
契 約 業 者 名	東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦二丁目12番14号
工 事 の 名 称	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事
工 事 場 所	愛知県常滑市セントレア地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は名古屋港の新土砂処分場の基礎工、被覆・根固工及び裏込・裏埋工を施工するものである。
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2,461,774,480.- (税込み)
変 更 金 額	¥1,102,868.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,462,877,348.- (税込み)
変 更 理 由	港湾請負工事積算基準が改定されたことによる請負代金額の変更