

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月19日
契 約 業 者 名	東亜建設工業株式会社 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦三丁目4番6号
工 事 の 名 称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－14m）土留本体据付工事
工 事 場 所	四日市市霞二丁目地先、四日市市三田町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－14m）の基礎工、本体工（ケーソン式）の施工を行うものである。
工 期 （ 自 ）	原契約のとおり
工 期 （ 至 ）	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥537,174,000.－（税込み）
変 更 金 額	¥934,687.－（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥538,108,687.－（税込み）
変 更 理 由	港湾請負工事積算基準が改定されたことによる請負代金額の変更