

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年 5月20日
契 約 業 者 名	東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦三丁目4番6号
工 事 の 名 称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(−14m)基礎工事
工 事 場 所	四日市市霞二丁目地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(−14m)の基礎工の施工を行うものである。
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2,431,257,840.− (税込み)
変 更 金 額	¥5,008,479.− (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,436,266,319.− (税込み)
変 更 理 由	港湾請負工事積算基準の改定および令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定されたことによる請負代金額の変更