

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月13日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区栄一丁目2番7号
工 事 の 名 称	令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(−15m)土留本体及び地盤改良工事
工 事 場 所	愛知県海部郡飛島村東浜2丁目地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は名古屋港飛島ふ頭R2岸壁における護岸部の構造物撤去工、土工、地盤改良工及び本体工を施工するものである。
工 期 ( 自 )	原契約のとおり
工 期 ( 至 )	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥468,028,000.－ (税込み)
変 更 金 額	△¥10,043.－ (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥468,017,957.－ (税込み)
変 更 理 由	港湾請負工事積算基準が改定されたことによる請負代金額の変更