

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月30日
契 約 業 者 名	りんかい日産建設株式会社 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号
工 事 の 名 称	令和6年度 名古屋港中航路浚渫土排送工事(その2)
工 事 場 所	名古屋港内(金城ふ頭)
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	本工事は清龍丸による名古屋港中航路の浚渫土を金城ふ頭へ揚土するものである。
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥386,826,000.- (税込み)
変 更 金 額	¥38,720,000.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥425,546,000.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変更理由書

案件名 : 令和6年度名古屋港中航路浚渫土排送工事(その2)

受注者 : りんかい日産建設株式会社 名古屋支店

本工事は、令和6年12月10日付でりんかい日産建設株式会社 名古屋支店と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 揚土土捨工の運転日数及び安全対策等の数量精査

(適用条文:特記仕様書7-2(2)(7)、8-3、8-9)

2. 異物除去の数量精査

(適用条文:特記仕様書7-2(4))