

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月5日
契 約 業 者 名	東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦三丁目4番6号
工 事 の 名 称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(−14m)基礎工事
工 事 場 所	四日市市霞二丁目地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(−14m)の基礎工の施工を行うものである。
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2,436,266,319.－ (税込み)
変 更 金 額	¥111,817,681.－ (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,548,084,000.－ (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変更理由書

案件名：令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

受注者：東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体

本工事は、令和7年4月22日付で東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 「契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックの施行」の追加
「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加
(適用条文: 契約書第19条)
2. 基礎工施工高さの変更
(適用条文: 契約書第19条)
3. 施工実態調査の追加
(適用条文: 契約書第19条)
4. 浮標灯電池交換の追加
(適用条文: 特記仕様書8-3)
5. 基礎捨石の概算数量精査
(適用条文: 特記仕様書8-15)
6. 浮標灯電池交換の追加
(適用条文: 特記仕様書8-3)
7. 試行工事の精査
・遠隔臨場(適用条文: 特記仕様書8-1-32)
・快適トイレ(適用条文: 特記仕様書8-1-29)
・CCUS(適用条文: 特記仕様書8-1-37)
・BIM/CIM(適用条文: 特記仕様書8-10)