

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月15日
契 約 業 者 名	株式会社不動テトラ 中部支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区栄五丁目27番14号
工 事 の 名 称	令和6年度 衣浦港外港地区防波堤撤去外工事
工 事 場 所	衣浦港2号地地先、中山水道航路及び当局三河港湾事務所ケーソンヤード及び衣浦港事務所
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、衣浦港外港地区防波堤の基礎捨石、被覆石、置砂、ケーソン撤去及び中山水道航路における航路保全標識の交換等を行うものである。
工 期 ( 自 )	原契約のとおり
工 期 ( 至 )	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥354,872,778.- (税込み)
変 更 金 額	¥93,267,222.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥448,140,000.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

# 変更理由書

案件名：令和6年度 衣浦港外港地区防波堤撤去外工事

受注者：株式会社不動テトラ 中部支店

本工事は、令和7年3月28日付で株式会社不動テトラ 中部支店と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

- 「契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックの施行」の追加  
(適用条文:工事請負契約書第19条)
- 「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加  
(適用条文:工事請負契約書第19条)
- 仮置場仮設通路、揚収物等の処分の追加  
(適用条文:工事請負契約書第18条)
- 土砂撤去の追加  
(適用条文:特記仕様書8-17-2)
- 捨石撤去、被覆石撤去、置砂撤去、かき殻処分の数量の精査  
(適用条文:特記仕様書8-19)
- 撤去石材の小割の追加  
(適用条文:工事請負契約書第19条)
- 付属工、灯台復旧の仕様等の指示及び費用計上  
(適用条文:特記仕様書7-4、工事請負契約書第19条)
- 航路保全標識撤去・設置に必要な整備の追加  
(適用条文:特記仕様書7-6、工事請負契約書第18条)
- 快適トイレの設置に要する費用の計上  
(適用条文:特記仕様書【共通編】8-1-29)