

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月22日
契 約 業 者 名	東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区錦二丁目12番14号
工 事 の 名 称	令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事（その4）
工 事 場 所	愛知県常滑市セントレア地先、愛知県弥富市富浜3丁目
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は名古屋港の新土砂処分場の基礎工、本体工、被覆・根固工及び裏込・裏埋工を施工するものである。
工 期 （ 自 ）	原契約のとおり
工 期 （ 至 ）	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2,187,900,000.- (税込み)
変 更 金 額	¥171,930,000.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,359,830,000.- (税込み)
変 更 理 由	別紙の通り

変更理由書

案件名： 令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)

受注者： 東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体

本工事は、令和7年1月17日付で東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 汚濁防止膜用アンカーブロック移設の追加

(適用条文: 契約書第19条)

2. 防砂シートの検証の追加

(適用条文: 特記仕様書7-5(5))

3. 汚濁防止膜の設置に伴う取付部材の見直し

(適用条文: 契約書第18条)

4. 鳥類防除用架台設置・移設の追加

(適用条文: 契約書第19条)

5. 浮体式灯標の太陽光パネルの交換 及び 金具設置の追加

(適用条文: 契約書第19条)

6. 工事標識点検の数量変更

(適用条文: 契約書第19条、特記仕様書8-2-3)

7. 「契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックの施行」の追加

(適用条文: 契約書第19条)

8. 「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加

(適用条文: 契約書第19条)

9. 点検結果に基づく灯浮標(大型)(中型)(小型)のメンテナンスの追加

(適用条文: 契約書第19条、特記仕様書8-2-3)

10. 施工実態調査の追加

(適用条文: 契約書第19条)

11. 水質監視日数の変更

(適用条文: 契約書第19条)

12. 防砂シートの規格等変更

(適用条文: 特記仕様書7-5(5))

13. 汚濁防止膜への支柱設置の追加

(適用条文: 契約書第19条)

14. 南護岸 基礎捨石補修の追加

(適用条文: 契約書第18条)

15. アンカーブロック移設に伴う付着泥土の処分等の追加

(適用条文: 契約書第18条)

16. 熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について

(適用条文: 契約書第19条)

17. 西護岸 被覆石補修の追加

(適用条文: 契約書第18条)

18. 灯浮標(大型)防食板の交換の追加

(適用条文: 契約書第19条、特記仕様書8-2-3)

19. 汚濁防止膜の潜水調査及び空気充填の追加

(適用条文: 契約書第19条、特記仕様書7-6(1)(5))

20. 回航費(えい航費)の変更

(適用条文: 契約書第18条、特記仕様書8-2-10)

21. 処分費の精査

(適用条文: 契約書第19条)

22. 快適トイレの設置に要する費用の計上

(適用条文: 特記仕様書8-1-29)

23. 遠隔臨場の実施に要する費用の計上

(適用条文: 特記仕様書8-1-32)

24. 荒天リスク精算型の試行工事による供用係数の変更

(適用条文: 特記仕様書8-2-13)

25. BIM/CIM活用工事に要する費用の計上

(適用条文: 特記仕様書8-2-15)