

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月18日
契約業者名	五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	名古屋市中区栄一丁目2番7号
工事の名称	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸裏込工事
工事場所	愛知県常滑市セントレア地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は名古屋港の新土砂処分場の裏込・裏埋工及び排水工を施工するものである。
工期（自）	原契約のとおり
工期（至）	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥1,533,655,640.- (税込み)
変更金額	¥248,160,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥1,781,815,640.- (税込み)
変更理由	別紙の通り

# 変更理由書

案件名 : 令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸裏込工事

受注者 : 五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体

本工事は、令和7年5月8日付で五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

- 「契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックの施行」の追加  
「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
- 施工実態調査の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
- 防砂シートの規格変更  
(適用条文: 特記仕様書7-2(4))
- 「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
- 伊勢湾第五号・六号灯浮標 位置の変更  
現地測量の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
- 防砂目地板の数量変更  
事前測量結果に基づく数量精査  
(適用条文: 契約書第18条、特記仕様書8-2-15)
- ボックス用コンクリート蓋設置に伴う浮力対策等の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
- 防砂シートの端部処理の追加  
(適用条文: 契約書第18条、特記仕様書7-2(6))
- ボックスカルバート蓋の隙間処理の追加  
(適用条文: 契約書第18条)

10. 漂着流木等の処分

(適用条文:契約書第18条)

11. 処分数量の数量精査

(適用条文:契約書第18条)

12. 快適トイレの設置に要する費用の計上

(適用条文:特記仕様書8-1-29)

13. 遠隔臨場の実施に要する費用の計上

(適用条文:特記仕様書8-1-32)

14. BIM/CIM活用工事に要する費用の計上

(適用条文:特記仕様書8-2-13)