

令和3年度

下田港浮標灯雑工事

(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和3年度 下田港浮標灯雑工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					8,433,181	
					8,381,912	-51,269
浮標灯雑工事					8,433,181	
					8,381,912	-51,269
保守点検工					5,579,289	
					5,528,020	-51,269
保守点検					662,154	
保守点検		回	6.00	110,359	662,154	
保守整備					4,917,135	
					4,865,866	-51,269
保守整備	4,931,830 ÷ 1.00 × (4,917,135 ÷ 4,983,794)	式	1.00	4,917,135	4,917,135	
					4,865,866	-51,269
維持交換工					2,853,892	
電池交換					2,853,892	
電池交換		式	1.00	2,614,045	2,614,045	
電池運搬		回	1.00	69,063	69,063	
電池処分		式	1.00	170,784	170,784	
共通仮設費(積上)					2,453,570	
					2,487,439	33,869
共通仮設費					2,453,570	
					2,487,439	33,869
回航・えい航費					2,453,570	
					2,487,439	33,869
回航	2,521,161 ÷ 1.00 × (2,453,570 ÷ 2,486,832)	回	1.00	2,453,570	2,453,570	
					2,487,439	33,869

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和3年度 下田港浮標灯雑工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					8,433,181	
					8,381,912	-51,269
間接工事費	3,356,286 + 2,926,148				6,282,434	
	3,384,648 + 2,920,462				6,305,110	22,676
共通仮設	2,453,570 + 757,299 + 145,417				3,356,286	
	2,487,439 + 752,695 + 144,514				3,384,648	28,362
共通仮設費(積上)					2,453,570	
					2,487,439	33,869
共通仮設費(率)					757,299	
	$8,381,912 \times (757,299 \div 8,433,181) \times (9.00\% \div 9.00\%)$				752,695	-4,604
現場環境改善費					145,417	
	$8,211,128 \times (145,417 \div 8,262,397) \times (1.77\% \div 1.77\%)$				144,514	-903
現場管理費					2,926,148	
	$11,766,560 \times (2,926,148 \div 11,789,467) \times (24.84\% \div 24.84\%)$				2,920,462	-5,686
工事原価	8,433,181 + 3,356,286 + 2,926,148				14,715,615	
	8,381,912 + 3,384,648 + 2,920,462				14,687,022	-28,593
一般管理費等					2,966,680	
	$14,687,022 \times (2,966,680 \div 14,715,615) \times (20.15\% \div 20.15\%)$				2,960,915	-5,765
浮標灯工場整備					6,467,705	
					10,307,490	3,839,785
工事価格	14,715,615 + 2,966,680 + 6,467,705				24,150,000	
	14,687,022 + 2,960,915 + 10,307,490				27,955,427	3,805,427
消費税等相当額	24,150,000 × 10.00%				2,415,000	
	27,955,427 × 10.00%				2,795,542	380,542
請負工事費	24,150,000 + 2,415,000				26,565,000	
	27,955,427 + 2,795,542				30,750,969	4,185,969

上段：原金額 下段：変更金額