

令和7年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事(その3) (第2回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					363,349,624	
					367,691,026	4,341,402
間接工事費	32,258,861 + 94,314,362				126,573,223	
	32,605,004 + 95,391,975				127,996,979	1,423,756
共通仮設	247,280 + 30,703,503 + 1,308,078				32,258,861	
	247,280 + 31,034,017 + 1,323,707				32,605,004	346,143
共通仮設費（積上）					247,280	
共通仮設費（率）					30,703,503	
	$367,691,026 \times (30,703,503 \div 363,349,624) \times (8.54\% \div 8.55\%)$				31,034,017	330,514
現場環境改善費					1,308,078	
	$367,691,026 \times (1,308,078 \div 363,349,624) \times (0.38\% \div 0.38\%)$				1,323,707	15,629
現場管理費					94,314,362	
	$400,296,030 \times (94,314,362 \div 395,608,485) \times (23.90\% \div 23.91\%)$				95,391,975	1,077,613
工事原価	363,349,624 + 32,258,861 + 94,314,362				489,922,847	
	367,691,026 + 32,605,004 + 95,391,975				495,688,005	5,765,158
一般管理費等					66,234,729	
	$495,688,005 \times (66,234,729 \div 489,922,847) \times (13.64\% \div 13.66\%) - 4,032$				66,911,995	677,266
工事価格	489,922,847 + 66,234,729				556,157,576	
	495,688,005 + 66,911,995				562,600,000	6,442,424
測量業務価格					3,582,424	
					3,580,000	-2,424
合計価格	556,157,576 + 3,582,424				559,740,000	
	562,600,000 + 3,580,000				566,180,000	6,440,000
消費税等相当額	559,740,000 × 10.00%				55,974,000	
	566,180,000 × 10.00%				56,618,000	644,000
請負工事費	559,740,000 + 55,974,000				615,714,000	
	566,180,000 + 56,618,000				622,798,000	7,084,000

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					363,349,624	
					367,691,026	4,341,402
岸壁					363,349,624	
					367,691,026	4,341,402
仮設工					7,187,683	
杭頭連結					7,187,683	
杭頭連結					7,187,683	
1-1 杭頭連結材材料費		式	1.00	785,023	785,023	
1-2 連結材架設(法線直角方向)		m	94.00	52,815	4,964,610	
1-3 連結材架設(法線並行方向)		m	50.00	28,761	1,438,050	
基礎工					356,161,941	
					360,503,343	4,341,402
基礎捨石工					356,161,941	
					360,503,343	4,341,402
基礎石投入					356,161,941	
					360,503,343	4,341,402
1-4 基礎石投入(ICT)		m ³	19,197.00		356,161,941	
			19,431.00	18,553	360,503,343	4,341,402
共通仮設費(積上)					247,280	
共通仮設費					247,280	
運搬費					38,582	
仮設材等運搬					38,582	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-5 仮設材等運搬		式	1.00	38,582	38,582	
技術管理費					208,698	
技術管理					208,698	
1-6 諸経費動向調査		式	1.00	110,228	110,228	
1-7 施工実態調査		式	1.00	98,470	98,470	

上段：原金額 下段：変更金額