

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	五洋建設株式会社 名古屋支店
契約業者の住所	名古屋市中区栄一丁目2番7号
工事の名称	令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m) 本体工事
工事場所	静岡市清水区貝島地区〔清水区三保地先〕
工事種別	港湾等鋼構造物工事
工事概要	本工事は清水港新興津地区岸壁(-15m)の本体工(ハイブリッドケーソン(以下、「HB ケーソン」という))を施工するものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥971,399,000.- (税込み)
変更金額	¥17,600,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥988,999,000.- (税込み)
変更理由	別紙の通り

# 変更理由書

案件名 : 令和6年度清水港新興津地区岸壁(-15m)本体工事

受注者 : 五洋建設株式会社 名古屋支店

本工事は、令和7年1月29日付で五洋建設株式会社 名古屋支店と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 土質調査の追加

(適用条文:工事請負契約書第18条)

2. 土質調査の数量精査

(適用条文:特記仕様書7-3)

3. 試行工事(快適トイレ、遠隔臨場、BIM/CIM)の精査

(適用条文:特記仕様書8-1-29、特記仕様書8-1-32、特記仕様書8-9)