

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	名古屋市中区錦一丁目11番20号
工事の名称	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事 (その2)
工事場所	名古屋港新土砂処分場
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、名古屋港の新土砂処分場の基礎工、被覆・根固工、裏込・裏理工及び本体工を施工するものである。
工期 (自)	原契約のとおり
工期 (至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	¥2,103,365,000.- (税込み)
変更金額	¥.- (税込み)
変更後の契約金額	¥2,103,365,000.- (税込み)
変更理由	別紙の通り

変更理由書

案件名 : 令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

受注者 : 若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体

本工事は、令和7年9月1日付で若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 荒天による工程遅延に伴う工期延伸

(適用条文:契約書第22条)