

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	五洋建設株式会社 名古屋支店
契約業者の住所	名古屋市中区栄一丁目2番地7号
工事の名称	令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事
工事場所	下田港下田地区(下田市須崎地先) 下田港作業基地
工事種別	港湾等鋼構造物工事
工事概要	本工事は下田港防波堤(西)D区の本体工(ハイブリッドケーソン(以下、「HB ケーソン」という))を施工するものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥427,339,000.- (税込み)
変更金額	¥184,360,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥611,699,000.- (税込み)
変更理由	別紙の通り

変更理由書

案件名 : 令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事

受注者 : 五洋建設株式会社 名古屋支店

本工事は、令和7年8月4日付で五洋建設株式会社 名古屋支店と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 吊点数の追加変更に伴う鋼殻製作費の変更

(適用条文: 契約書第18条)

2. 鋼殻積込積卸準備の追加

(適用条文: 契約書第19条)

3. 吊天秤の製作の追加

(適用条文: 特記仕様書7-2-2(4))

4. ラッシング取付取外しの追加

(適用条文: 特記仕様書7-2-2(2))

5. 回航費の追加及び作業船の規格変更

(適用条文: 契約書第19条)