

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	東洋建設株式会社 名古屋支店
契約業者の住所	名古屋市中区錦二丁目12番14号
工事の名称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事 (その2)
工事場所	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)の基礎工、本体工 (ケーソン式)の施工を行うものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	令和8年5月18日
変更前の契約金額	¥428,450,000.- (税込み)
変更金額	¥.- (税込み)
変更後の契約金額	¥428,450,000.- (税込み)
変更理由	別紙の通り

変更理由書

案件名 : 令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その2)

受注者 : 東洋建設株式会社

本工事は、令和7年10月21日付で東洋建設株式会社と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 荒天休止に伴う工期延伸
当初: 令和7年10月21日～令和8年3月25日
変更: 令和7年10月21日～令和8年5月18日(54日増)

(適用条文: 契約書第22条)