

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	令和6年度 中部地方整備局発注補助業務
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号 尚友会館3階
業務の名称	令和6年度 中部地方整備局発注補助業務
業務場所	—
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、中部地方整備局管内における港湾事業等に関する工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力の作成支援を行うことにより、発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。なお、対象となる工事は、主として海上や海中で施工するため、作業船を使用するものがある。
履行期間（自）	原契約のとおり
履行期間（至）	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥161,623,000.—（税込み）
変更金額	¥43,010,000.—（税込み）
変更後の契約金額	¥204,633,000.—（税込み）
変更理由	別紙の通り

# 変更理由書

案件名 : 令和6年度 中部地方整備局発注補助業務

受注者 : 一般財団法人 港湾空港総合技術センター

本業務は、令和6年4月1日付で一般財団法人 港湾空港総合技術センターと契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 対象工事に変更が生じたため、工事発注図面等の作成及び積算根拠資料の作成、積算システムへの積算データ入力、現地調査、打合せ回数の変更に係る経費の精査変更を行うものである。

(適用条文: 特記仕様書 4-4)