

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年4月30日
契約業者名	五洋・RN・小島特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	名古屋市中区栄一丁目2番7号
工事の名称	令和7年度 名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)改良工事
工事場所	名古屋港金城ふ頭
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、名古屋港金城ふ頭地区85号岸壁(-12m)における岸壁の構造物撤去工、陸上地盤改良工、土工、上部工、舗装工、付属工を施工するものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥1,606,000,000.- (税込み)
変更金額	¥2,530,728.- (税込み)
変更後の契約金額	¥1,608,530,728.- (税込み)
変更理由	公共工事設計労務単価が改定されたことによる請負代金額の変更