

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月7日
契約業者名	株式会社不動テトラ 中部支店
契約業者の住所	名古屋市中区栄五丁目27番14号
工事の名称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事 (その2)
工事場所	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)の基礎捨石均し 及び被覆石投入並びに被覆均し の施工を行うものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥682,495,000.- (税込み)
変更金額	¥8,146,478.- (税込み)
変更後の契約金額	¥690,641,478.- (税込み)
変更理由	公共工事設計労務単価が改定されたことによる請負代金額の変更