

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月8日
契約業者名	若築建設株式会社 名古屋支店
契約業者の住所	名古屋市中区錦一丁目11番20号
工事の名称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)
工事場所	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)の基礎工、本体工(ケーソン式)の施工を行うものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥446,875,000.- (税込み)
変更金額	¥8,592,980.- (税込み)
変更後の契約金額	¥455,467,980.- (税込み)
変更理由	公共工事設計労務単価が改定されたことによる請負代金額の変更