

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月18日
契約業者名	東洋建設株式会社 名古屋支店
契約業者の住所	名古屋市中区錦二丁目12番14号
工事の名称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その2)
工事場所	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)の基礎工、本体工(ケーソン式)の施工を行うものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥428,450,000.- (税込み)
変更金額	¥399,300,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥827,750,000.- (税込み)
変更理由	別紙の通り

# 変更理由書

案件名 : 令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その2)

受注者 : 東洋建設株式会社

本工事は、令和7年10月21日付で東洋建設株式会社と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
2. 浮標灯管理の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
3. 基礎捨石(1)の規格変更及び基礎荒均しの追加  
(適用条文: 契約書第19条)
4. ケーソン積込時の安全監視船の追加  
(適用条文: 特記仕様書8-13、契約書第19条)
5. 他機関からの流用砂受け入れに伴う盛土作業の追加  
(適用条文: 特記仕様書7-3(4))
6. 基礎工の概算数量精査  
(適用条文: 特記仕様書8-12)
7. 台船3000tのえい航費の追加  
(適用条文: 特記仕様書8-16、契約書第19条)
8. ケーソン積込時の係留設備等の追加  
(適用条文: 特記仕様書8-16、契約書第19条)
9. ケーソン据付時の係留設備及び浮標灯撤去・復旧の追加  
(適用条文: 特記仕様書8-16、契約書第19条)
10. 安全監視船配備日数の精査変更  
(適用条文: 特記仕様書8-16、契約書第19条)
11. 吊梓運搬の追加  
(適用条文: 特記仕様書7-3(1)、契約書第19条)
12. 起重機船の変更に伴う据付費用の変更  
(適用条文: 契約書第19条)
13. 石原地区前面海域の石撤去・移設  
(適用条文: 契約書第19条)
14. 起重機船の回航実績に基づく回航費の追加  
(適用条文: 契約書第19条)
15. ケーソンの仮置作業の精査  
(適用条文: 契約書第19条)
16. 試行工事の精査  
・遠隔臨場【特記仕様書8-1-32】  
・快適トイレ【特記仕様書8-1-29】  
・荒天リスク【特記仕様書8-8】