

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月29日
契約業者名	若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	名古屋市中区錦一丁目11番20号
工事の名称	令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)
工事場所	名古屋港新土砂処分場
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、名古屋港の新土砂処分場の基礎工、被覆・根固工、裏込・裏埋工及び本体工を施工するものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥2,103,365,000.- (税込み)
変更金額	¥223,300,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥2,326,665,000.- (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

案件名 : 令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)

受注者 : 若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体

本工事は、令和7年9月1日付で若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 防砂シートの規格等変更
(適用条文: 特記仕様書7-4(4))
2. 「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加
(適用条文: 契約書第19条)
3. 防砂目地板の設置数量の精査
(適用条文: 契約書第18条)
4. 沈錐ブロックの係留筋規格の決定に伴う追加変更
(適用条文: 特記仕様書7-5(1)4)
5. 事前測量結果に基づく数量精査
(適用条文: 契約書第18条)
6. 基礎捨石等の投入方法の変更
(適用条文: 契約書第18条、特記仕様書8-2-9)
7. 灯浮標電池交換の追加
(適用条文: 契約書第19条、特記仕様書7-6(1)5)
8. 防砂シートの北側端部処理用袋型根固材の追加
(適用条文: 契約書第18条)
9. 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査の追加
(適用条文: 契約書第19条)
10. 汚濁防止膜の鳥対策の追加
(適用条文: 契約書第19条)

11. 汚濁防止膜(岩礁型)のアンカーブロック設置の追加

(適用条文:契約書第19条)

12. 耐候性大型土のうの中詰材の敷き均しの数量の変更

(適用条文:契約書第19条)

13. 汚濁防止膜の目視調査及び空気充填の追加

(適用条文:契約書第19条、特記仕様書7-6(1)5)

14. 浮体式灯標の鳥よけ設置の追加

(適用条文:契約書第19条)

15. 汚濁防止膜補修の追加

(適用条文:契約書第19条、特記仕様書7-6(1)5)

16. 新土砂処分場の立入禁止看板取付の追加

(適用条文:契約書第19条)

17. 処分費・修理費の精査

(適用条文:特記仕様書7-4(6)、7-6(8)、7-7(3))

18. 試行工事の精査

(適用条文:特記仕様書8-2-16、8-2-17)