

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日
契約業者名	若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	名古屋市中区錦一丁目11番20号
工事の名称	令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事
工事場所	名古屋港新土砂処分場
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、名古屋港の新土砂処分場の基礎工、汚濁防止膜製作・設置を行うものである。
工期（自）	原契約のとおり
工期（至）	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥2,339,986,000.- (税込み)
変更金額	¥23,843,729.- (税込み)
変更後の契約金額	¥2,363,829,729.- (税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」が改定されたことによる請負代金額の変更