

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 名古屋支店
契約業者の住所	名古屋市中区錦三丁目4番6号
工事の名称	令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m) 既設構造物撤去工事
工事場所	名古屋港飛島ふ頭地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は名古屋港飛島ふ頭R2 岸壁における栈橋部の構造物撤去工を施工するものである。
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥823,790,000.- (税込み)
変更金額	¥5,987,007.- (税込み)
変更後の契約金額	¥829,777,007.- (税込み)
変更理由	公共工事設計労務単価が改定されたことによる請負代金額の変更