

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月24日
契 約 業 者 名	五洋・RN特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区栄一丁目2番7号
工 事 の 名 称	令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁（－15m）土留本体及び地盤改良工事
工 事 場 所	名古屋港飛島ふ頭地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、名古屋港飛島ふ頭R2岸壁における護岸部の構造物撤去工、土工、地盤改良工及び本体工を施工するものである。
工 期 （ 自 ）	原契約のとおり
工 期 （ 至 ）	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥745,800,000.－（税込み）
変 更 金 額	¥24,126,379.－（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥769,926,379.－（税込み）
変 更 理 由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」が改定されたことによる請負代金額の変更