

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月27日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 名古屋支店
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区栄一丁目2番7号
工 事 の 名 称	令和7年度 下田港防波堤（西）D区本体工事
工 事 場 所	下田港下田地区(下田市須崎地先) 下田港作業基地
工 事 種 別	港湾等鋼構造物工事
工 事 概 要	本工事は下田港防波堤(西)D区の本体工(ハイブリッドケーソン(以下、「HBケーソン」という))を施工するものである。
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥611,699,000.- (税込み)
変 更 金 額	¥7,260,000.- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥618,959,000.- (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変更理由書

案件名 : 令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事

受注者 : 五洋建設株式会社 名古屋支店

本工事は、令和7年8月4日付で五洋建設株式会社 名古屋支店と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. ルーフィングシートを路盤紙に変更

(適用条文: 契約書第18条)

2. 吊天秤の運搬・組立・解体の追加

(適用条文: 契約書第19条)

3. 試行工事(快適トイレ、遠隔臨場、荒天リスク精算、BIM/CIM)の精査

(適用条文: 特記仕様書8-1-29、8-1-32、8-7、8-9)