
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 種 別

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥８９，６３９，０００.－ （税込み）

変 更 金 額 ¥７，５４６，０００.－ （税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥９７，１８５，０００.－ （税込み）

変 更 理 由

（第４回）契約変更の内容

令和８年３月２４日

一般財団法人港湾空港総合技術センター

東京都千代田区霞が関三丁目３番１号
尚友会館３階

別紙の通り

令和６年度 　中部地方整備局技術審査補助業務

—

建設コンサルタント等

本業務は、公共工事の品質確保を目的として、中部地方整備局港
湾空港部管内で発注手続きが行われる港湾事業等に関する総合評
価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文
（案）、入札説明書（案））の作成、工事入札参加者から提出が
あった競争参加資格確認申請書等の分析・整理、総合評価項目の
分析・整理等を行うことを目的とする業務である。対象となる工
事は、主として海上や海中で施工するため、作業船を使用するも
のがある。

原契約のとおり

原契約のとおり



案件名　：

受注者　：

１．

国土交通省　中部地方整備局

変　更　理　由　書

　 本業務は、令和６年４月１日付で一般財団法人 港湾空港総合技術センターと契約し鋭意履行中であるが、
以下の理由により変更を行うものである。

（適用条文：契約書第21条）

令和６年度　中部地方整備局技術審査補助業務

一般財団法人 港湾空港総合技術センター

業務対象工事件数の精査変更
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