
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥４５５，４６７，９８０.－ （税込み）

変 更 金 額 △¥９，９００，０００.－ （税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥４４５，５６７，９８０.－ （税込み）

変 更 理 由

（第２回）契約変更の内容

令和８年９月１５日

若築建設株式会社　名古屋支店

名古屋市中区錦一丁目１１番２０号

別紙の通り

令和７年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－14ｍ）土留本体据
付工事（その３）

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区

港湾土木工事

本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14ｍ)の基礎工、本体工
（ケーソン式）の施工を行うものである。

原契約のとおり

原契約のとおり



案件名　：

受注者　：

１．

2．

3．

4．

5．

国土交通省　中部地方整備局

（適用条文：特記仕様書8-12）

施工実態調査の追加

（適用条文：契約書第19条）

変　更　理　由　書

　 本工事は、令和8年3月24日付で若築建設株式会社と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を
行うものである。

「猛暑時間において現場施工を回避した場合の作業能力補正について」の追加

ケーソン積出場所の変更

（適用条文：契約書第19条）

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その３)

若築建設株式会社

（適用条文：契約書第19条）

基礎捨石投入の概算数量精査

試行工事の精査

（適用条文：特記仕様書8-1）


