
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥１４０，５２５，０００.－（税込み）

変 更 金 額 ¥４２９，０００.－（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥１４０，９５４，０００.－（税込み）

変 更 理 由

（第２回）契約変更の内容

令和８年９月３０日

株式会社東和エンジニアリング

東京都千代田区東神田一丁目７番８号

別紙のとおり

令和７年度　港湾防災情報センター設置工事

（１）現庁舎：中部地方整備局 港湾空港関係 丸の内庁舎
名古屋市中区丸の内二丁目1 番３６号 ＮＵＰ・フジサワ丸の内ビル
（２）新庁舎：名古屋第４地方合同庁舎 中部地方整備局 港湾空港部
名古屋市中区三の丸二丁目６番２号 名古屋第４地方合同庁舎

通信設備工事

本工事は中部地方整備局港湾空港関係丸の内庁舎（現庁舎）から新庁
舎（名古屋第４地方合同庁舎）への移転に伴い、港湾空港部における
災害対応業務の拠点となる港湾防災情報センターを設置するものであ
る。

原契約のとおり

令和８年１１月２７日
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