
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥２，４９２，６００，０００.－ （税込み）

変 更 金 額 ¥.－ （税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥２，４９２，６００，０００.－ （税込み）

変 更 理 由

（第１回）契約変更の内容

令和８年９月３０日

若築・本間特定建設工事共同企業体

名古屋市中区錦一丁目１１番２０号

別紙の通り

令和８年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－14ｍ）上部工事

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区

港湾土木工事

本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（-14ｍ）の上部工、付
属工の施工を行うものである。

原契約のとおり

令和９年６月３０日



案件名　：

受注者　：

変　更　理　由　書

　 本工事は、令和８年４月１６日付で若築・本間特定建設工事共同企業体と契約し鋭意施工中であるが、以下
の理由により変更を行うものである。

令和８年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

若築・本間特定建設工事共同企業体

国土交通省　中部地方整備局

・工期延伸及び指定部分削除

(適用条文：契約書第19条、契約書第20条)


