
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥２，４９２，６００，０００.－ （税込み）

変 更 金 額 ¥１３５，５３９，９９６.－ （税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥２，６２８，１３９，９９６.－ （税込み）

変 更 理 由
公共工事設計労務単価が改定されたことによる請負代金額の変更
「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定
基準」が改定されたことによる請負代金額の変更

令和８年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－14ｍ）上部工事

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区

港湾土木工事

本工事は、四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（-14ｍ）の上部工、付属
工の施工を行うものである。

原契約のとおり

原契約のとおり

（第２回）契約変更の内容

令和８年１０月９日

若築・本間特定建設工事共同企業体

名古屋市中区錦一丁目１１番２０号


