
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥２，３６３，８２９，７２９.－（税込み）

変 更 金 額 ¥１７６，０００，０００.－（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥２，５３９，８２９，７２９.－（税込み）

変 更 理 由 別紙のとおり

令和８年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事

名古屋港新土砂処分場

港湾土木工事

本工事は、名古屋港の新土砂処分場の基礎工、汚濁防止膜製作・設置
を行うものである。

原契約のとおり

令和９年３月３１日

（第２回）契約変更の内容

令和８年１０月１４日

若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体

名古屋市中区錦一丁目１１番２０号



案件名　：

受注者　：

１．

２．

３．

４．

５．

６．

汚濁防止膜（浮沈型）のカーテン長の変更

施工実態調査の追加

国土交通省　中部地方整備局

（適用条文：契約書第22条）

（適用条文：契約書第19条）

汚濁防止膜（浮沈型）の仕様変更に伴う工期延長
　　［当初］令和8年4月23日　～　令和8年11月9日
　　［変更］令和8年4月23日　～　令和9年3月31日

（適用条文：特記仕様書8-16）

変　更　理　由　書

　 本工事は、令和8年4月23日付で若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体と契約し鋭意履行中である
が、以下の理由により変更を行うものである。

汚濁防止膜（浮沈型）のアンカーブロック移設の追加

事前測量結果に基づく数量精査

（適用条文：契約書第19条）

令和8年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事

若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体

（適用条文：契約書第19条）

汚濁防止膜（自立型）の潜水確認の追加

（適用条文：契約書第27条）


	契約変更の内容.pdf
	【変更理由書】R8d名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(第2回変更).pdf

