

## 伊勢湾BCP協議会の今後の活動内容(想定)

年次	平成28～30年度(実施済)	令和元年度(実施済)	令和2年度	令和3年度以降
テーマ	行動計画、手順書(案)	実効性向上、課題対応	実効性向上、課題対応、航路啓開	実効性向上、課題対応、航路啓開
伊勢湾BCP協議会	<b>作業部会</b> ○第1回作業部会(平成29年1月) ・連絡窓口と連絡手段の確認等 ○第2回作業部会(平成29年2月) ・図上訓練で抽出された課題への対応 ・伊勢湾BCPの一部改訂等 ○第3回作業部会(平成29年12月) ・手順書(案)の検討(連携体制の構築、資機材の調達、優先順位の設定) ○第4回作業部会(平成30年2月) ・手順書(案)の読み合わせ、課題の抽出 ○第5回作業部会(平成30年9月) ・既存手順書(案)の見直し、新規手順書(案)(被害状況調査、航路啓開作業)の検討 ○第6回作業部会(平成30年11月) ・既存手順書(案)の見直し、新規手順書(案)に基づく図上訓練の実施 ○第7回作業部会(平成31年1月) ・作業部会の結果を踏まえた手順書(案)の検討、伊勢湾BCPの一部改訂	<b>作業部会</b> ○第8回作業部会(令和元年9月) <検討> ・ロールプレイング方式の訓練の進め方 ○第9回作業部会(令和元年11月) <図上訓練> ・手順書(案)に基づくロールプレイング方式の訓練の実施(広域連携体制、被害状況調査方針及び作業船団の必要数量) ○第10回作業部会(令和2年1月) <検討> ・訓練の振り返り(意見、アンケート結果及び対応方針) ・訓練結果を踏まえた緊急確保航路等啓開計画及び手順書(案)の一部改訂 ・課題の検討状況の報告(緊急時の情報伝達手段、緊急確保航路の啓開範囲など)	<b>作業部会</b> ○第11回作業部会 <検討> ・図上及び実働訓練の進め方 ○第12回作業部会 <訓練> ・手順書(案)に基づくロールプレイング方式の訓練の実施(D2優先順位、E2②航路啓開方針の設定など) ・A2①初動時の情報収集、情報伝達 ・B2④被害状況調査、E3①航路啓開作業の指示 ○第13回作業部会 <検討> ・大型台風を考慮した伊勢湾BCPの改訂に向けた検討 ・啓開状況等の情報発信内容の整理検討 ・訓練で抽出された課題への対応	<b>作業部会</b> ○第14回作業部会 <検討> ・図上及び実働訓練の進め方 ○第15回作業部会 <訓練> ・手順書(案)に基づくロールプレイング方式の訓練の実施 ・UAV等を使用した被災状況調査 ・作業船団等の調達 ○第16回作業部会 <検討> ・海域に流出するガレキ量の検証 ・航路啓開作業に必要な燃料油の確保 ・訓練で抽出された課題への対応
	<b>協議会</b> ○第1回協議会(平成29年3月) ・伊勢湾BCPの改訂、今後の方針確認 ○第2回協議会(平成30年3月) ・一部改訂、手順書(案)の検討状況、今後の活動内容(想定) ○第3回協議会(平成31年2月) ・伊勢湾BCPの一部改訂、手順書(案)の策定状況、今後の活動内容(想定)、講演	<b>協議会</b> ○第4回協議会(令和2年2月) ・成果報告、緊急確保航路等啓開計画及び手順書(案)の一部改訂、今後の活動内容(想定)、講演	<b>協議会</b> ○第5回協議会 ・成果報告、伊勢湾BCP等の一部改訂、今後の活動内容	<b>協議会</b> ○第6回協議会 ・成果報告、伊勢湾BCP等の一部改訂、今後の活動内容

<b>【活動における結果】</b> ○広域連携体制、行動計画等の基本方針 ○手順書(案) ○作業申請手続きの簡略化 ○関係者間の情報共有サイト	<b>【各構成員が継続的に実施する検討事項】</b> ●訓練・情報伝達・通信訓練の実施(機器・手順) ●教育・防災教育プログラムの検討及び実施 ・災害を想定した図上訓練・実働訓練の実施 ・防災リーダーの育成
---	---

<b>【検討が必要な主な課題】</b> ※青は実施済み、赤は新規 ●広域連携体制の構築 ・通信断絶時の初動体制の確保 ・発動基準と広域連携体制設置手順の整理 ・情報伝達手段としてのSNSの活用 ●優先順位の設定 ・限られた情報による優先順位の判断手順の整理 ・臨港道路、緊急輸送路の図面整理 ・施設設点検診断カルテの活用方法の整理 ●資機材の調達 ・既存の作業船情報の活用方法を検討 ・効率的な船舶の動静把握 ●港湾物流機能確保の情報共有 ・中部地方整備局、第四管区海上保安本部、中部運輸局、港湾管理者による情報発信内容・発信体制の協議 ●航路啓開 ・UAVを使用した調査に関する検討 ・「伊勢湾の緊急確保航路啓開活動手順」暫定版の改訂 ・港内航路啓開の費用負担と直轄債での負担範囲 ・作業許可申請・届出の効率的な手続き ・地図ソフトを活用した情報集約システム ●揚収物の仮置・保管 ・がれき仮置き場、処理の手続きの確認 ●緊急物資輸送体制の確保 ・緊急物資民間企業協定の対応 (田原市-トヨタ自動車株、半田市-JFEスチール株) ●燃料油輸送体制の確保・電力・都市ガス輸送体制の確保 ・行政と専用棧橋所有企業(石油、電気、ガス)の航路啓開に係る費用負担情報 ●情報共有 ・被災状況など情報の効率的な収集整理・共有方法
---

# 伊勢湾BCP協議会の開催時期について

## ◆今年度までの状況

9月上・中旬 第1回作業部会

- ・当該年度の活動内容
- ・当該年度の検討内容



11月中・下旬 第2回作業部会

- ・訓練の実施



1月上旬 第3回作業部会

- ・第1・2回作業部会及び検討結果を踏まえた伊勢湾BCP等の改訂(案)の検討



2月下旬  
協議会

- ・今年度の活動内容
- ・緊急確保航路等航路啓開計画、手順書(案)の改訂
- ・今後の活動内容

## ◆令和2年度以降の計画

6月上旬 協議会

- ・前年度の活動概要
- ・緊急確保航路等航路啓開計画、手順書(案)の改訂<sup>※</sup>
- ・今年度の活動計画
- ・各機関からの情報提供

※R3以降



7月 第1回作業部会

- ・当該年度の活動内容
- ・当該年度の検討内容



10月 第2回作業部会

- ・訓練の実施



1月 第3回作業部会

- ・第1・2回作業部会及び検討結果を踏まえた伊勢湾BCP等の改訂(案)の検討
- ・次年度の活動計画