

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月9日
契 約 業 者 名	マリンテクノロジー株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都目黒区下目黒三丁目9番13号
業 務 の 名 称	令和7年度 清水港湾事務所監督等補助業務
業 務 場 所	清水港、御前崎港、田子の浦港及び下田港の直轄港湾改修事業等の請負工事現場等（調査現場含む）及び調査職員が指定する場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、清水港湾事務所における港湾事業等に関する工事等実施の監督補助等を行うものであり、対象工事の監督職員を支援し、当該発注工事等の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 （ 自 ）	原契約のとおり
履 行 期 間 （ 至 ）	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥295,900,000.-（税込み）
変 更 金 額	¥13,661,774.-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥309,561,774.-（税込み）
変 更 理 由	令和7年3月から適用する「設計業務委託等技術者単価」が決定されたことによる業務料の変更