

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月27日
契 約 業 者 名	公益社団法人日本港湾協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区赤坂3丁目3番5号
業 務 の 名 称	令和7年度 PSカード発行に関するDXシステム構築業務
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務はP Sカードの申請に関してD X化を進めるため①紙申請データ（様式内の顔写真含む）の市販ソフトを活用した電子データ化に関するシステム等の構築及び②P Sカード発行申請に関する申請者からの電話問い合わせに対して基礎的な回答案を自動作成する既存サービスの初期設定等を行うものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	原契約のとおり
履 行 期 間 （ 至 ）	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥11,880,000.-（税込み）
変 更 金 額	¥198,000.-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,078,000.-（税込み）
変 更 理 由	別紙の通り

変更理由書

業務名：令和７年度 ＰＳカード発行に関するＤＸシステム構築業務
受注者：公益社団法人 日本港湾協会

本業務は、令和７年８月２７日付で、公益社団法人日本港湾協会と契約締結し、鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

- ・アプリケーションの設定支援等、現地で実施することに伴い、受注者の旅費交通費を要したため、追加計上する。

（適用条文：契約書第１９条、特記仕様書９（１））