

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月27日
契約業者名	一般社団法人日本潜水協会
契約業者の住所	東京都港区新橋三丁目4番10号
業務の名称	令和7年度 水中部施工状況確認業務
業務場所	—
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、中部地方整備局管内で実施する請負工事における水中施工部の施工状況を確認するため、潜水調査を実施するものである。
履行期間（自）	原契約のとおり
履行期間（至）	原契約のとおり
変更前の契約金額	¥31,578,170.-（税込み）
変更金額	¥550,000.-（税込み）
変更後の契約金額	¥32,128,170.-（税込み）
変更理由	別紙の通り

変更理由書

業務名 令和7年度水中部施工状況確認業務

受注者 一般社団法人日本潜水協会

本業務は、中部地方整備局管内で実施する請負工事における水中施工部の施工状況を確認するための業務であり、令和7年4月1日付けで一般社団法人日本潜水協会と契約し鋭意履行されているが、下記の理由により設計図書の一部を変更するものである。

- ・船を使用していない調査時の費用を変更する
- ・調査回数等を変更する

適用条文：特記仕様書 8. (5)、業務契約書 第19条