

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和8年5月26日に契約した令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去工事(第1回変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月 28日

発注者	住所	名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル
	氏名	支出負担行為担当官 中部地方整備局副局長 中原 正顕
受注者	住所	名古屋市中区錦三丁目4番6号
	氏名	東亜建設工業株式会社 名古屋支店 執行役員支店長 園部 宏

(別記様式2)

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸・岸壁・物揚場		式	1.00					478,859,818	
構造物撤去工		式	1.00					478,859,818	
撤去工		式	1.00					455,865,136	
渡版撤去		式	1.00					449,000	
グレーチング撤去	B700×L1000	m	125.00	3,592				449,000	
栈橋撤去		式	1.00					455,416,136	
コンクリート削孔①	φ50 L=0.40m	孔	60.00	7,000				420,000	
コンクリート削孔②	φ50 L=0.60m	孔	15.00	8,492				127,380	
ワイヤーソー切断	鉛直	m <sup>2</sup>	584.00	142,941				83,477,544	
コンクリートブロック撤去運搬①	50.0t～70.0t以下	個	25.00	747,874				18,696,850	
コンクリートブロック撤去運搬②	70.0t～100.0t以下	個	60.00	747,874				44,872,440	
コンクリートブロック撤去運搬③	100.0t～200.0t未満	個	15.00	747,874				11,218,110	
吊ピース製作		個	40.00	230,764				9,230,560	
吊ピース設置		箇所	400.00	65,375				26,150,000	
吊ピース撤去		箇所	400.00	98,799				39,519,600	
樹脂カプセル(吊ピース設置)	D32用	本	1,600.00	2,629				4,206,400	
アンカー筋・ナット(吊ピース設置)	D32 L=410mm	組	1,600.00	1,195				1,912,000	
コンクリート削孔(吊ピース設置)	φ40 L=0.30m	孔	1,600.00	5,524				8,838,400	
かき落とし		m <sup>2</sup>	31.00	8,809				273,079	
鋼管水中切断①	t=16mm	m	157.00	439,215				68,956,755	
鋼管水中切断②	t=12mm	m	157.00	404,962				63,579,034	
コンクリート取壊し		m <sup>3</sup>	3,298.00	16,458				54,278,484	
コンクリート殻海上運搬	第2ポートアイランド～弥富ふ頭	m <sup>3</sup>	3,298.00	5,838				19,253,724	
防舷材海上運搬	SUC800H×2×2	個	10.00	25,601				256,010	
係船柱海上運搬	直柱2000kN 2基、曲柱500kN 4基	個	6.00	24,961				149,766	
運搬処理工		式	1.00					22,994,682	
運搬		式	1.00					9,558,004	
コンクリート殻積込		m <sup>3</sup>	3,298.00	1,213				4,000,474	
コンクリート殻運搬	弥富ふ頭～処理施設	m <sup>3</sup>	3,298.00	1,616				5,329,568	
防舷材積込		個	10.00	1,319				13,190	
防舷材運搬	弥富ふ頭～処理施設	回	4.00	14,250				57,000	
係船柱積込		個	6.00	1,319				7,914	
係船柱運搬	弥富ふ頭～処理施設	回	3.00	41,372				124,116	
動植物性残渣運搬	弥富ふ頭～処理施設	回	1.00	25,742				25,742	
処分		式	1.00					13,436,678	
コンクリート殻処分		m <sup>3</sup>	3,298.00	3,677				12,126,746	
防舷材処分		式	1.00	1,204,756				1,204,756	
係船柱処分		式	1.00	95,983				95,983	
動植物性残渣処分		m <sup>3</sup>	1.00	9,193				9,193	
直接工事費		式	1.00					478,859,818	
共通仮設		式	1.00					59,644,316	
共通仮設費(積上)		式	1.00					18,722,981	
回航・えい航費		式	1.00					2,511,400	
えい航		式	1.00					1,886,158	
えい航費	起重機船(鋼D100t吊)	回	2.00	943,079				1,886,158	
えい航		式	1.00					625,242	
えい航費	クレーン付台船(150t吊)	回	2.00	312,621				625,242	
運搬費		式	1.00					1,798,005	
建設機械器具等運搬		式	1.00					1,743,266	
重機海上運搬		台	14.00	124,519				1,743,266	
仮設材等運搬		式	1.00					54,739	
汚濁防止膜運搬	連続フロートφ300mm#300、H=1.0m、L=200m	式	1.00	54,739				54,739	
事業損失防止施設費		式	1.00					4,784,564	
汚濁防止膜設置撤去		式	1.00					4,784,564	
汚濁防止膜設置		m	200.00	5,942				1,188,400	
汚濁防止膜撤去		m	200.00	5,571				1,114,200	
汚濁防止膜賃料	連続フロートφ300mm#300、H=1.0m、L=200m	式	1.00	2,481,964				2,481,964	
安全費		式	1.00					9,518,687	
安全対策		式	1.00					9,518,687	
安全監視船		式	1.00	9,518,687				9,518,687	
技術管理費		式	1.00					110,325	
技術管理費		式	1.00					110,325	
諸経費動向調査		式	1.00	110,325				110,325	
共通仮設費(率)		式	1.00					39,369,618	
現場環境改善費		式	1.00					1,551,717	
現場管理費		式	1.00					129,943,913	
工事原価		式	1.00					668,448,047	
一般管理費等		式	1.00					85,894,687	
工事価格		式	1.00					754,342,734	
消費税等相当額		式	1.00					75,434,273	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
請負工事費		式	1.00					829,777,007	