

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月10日
契 約 業 者 名	株式会社東和エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田一丁目7番8号
工 事 の 名 称	令和7年度 港湾防災情報センター設置工事
工 事 場 所	(1) 現庁舎：中部地方整備局 港湾空港関係 丸の内庁舎 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル (2) 新庁舎：名古屋第4地方合同庁舎 中部地方整備局 港湾空港部 名古屋市中区三の丸二丁目6番2号 名古屋第4地方合同庁舎
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	本工事は中部地方整備局港湾空港関係丸の内庁舎（現庁舎）から新庁舎（名古屋第4地方合同庁舎）への移転に伴い、港湾空港部における災害対応業務の拠点となる港湾防災情報センターを設置するものである。
工 期 （ 自 ）	原契約のとおり
工 期 （ 至 ）	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	¥138,600,000.-（税込み）
変 更 金 額	¥1,925,000.-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥140,525,000.-（税込み）
変 更 理 由	別紙の通り

変 更 理 由 書

工事名：令和 7 年度 港湾防災情報センター設置工事

受注者：株式会社 東和エンジニアリング

本工事は、令和 7 年 9 月 2 9 日付で、株式会社 東和エンジニアリングと契約締結し、鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. アンテナ固定治具の追加

(適用条文：契約書第 1 8 条)

2. 防災センター（現庁舎）の撤去追加

(適用条文：契約書第 1 9 条)